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Listado de Logros del Equipo de Disefio del Puerto de las Americas
durante el presente cuatrenio

1. Relocalizacion de Reefer Stacker en el PLA

A raiz de la paralizacién del proyecto de Puerto de las Américas por parte del
Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, las obras de construccién del proyecto
se vieron impactadas en tiempo y costos. Basados en un dibujo conceptual del area
del proyecto original, el Cuerpo de Ingenieros establecié unas aéreas dentro de la
terminal del PLA en las cuales no se permitieron el desarrollo de trabajos.

Luego de analizar detenidamente las aéreas reclamadas por la paralizacién, se llego
a la determinacion de relocalizar las partidas mds significativas en cuestién de
impactos de tiempo y dinero. El reubicar la localizacién original del Los Reef
Stacker logro el permitirle al contratista continuar con un plan de trabajo que
redundo en un abatimiento de tiempo de scis meses menos y $1.2 M de ahorro en
los originalmente computados por la paralizacién de la obra.

2. Informe de Alternativas y Estudios Hidraulicos para el PLA

Como parte de la paralizacion de las obras del PLA, el Cuerpo de Ingenieros de los
Estados Unidos efectué un sefialamiento de naturaleza tal que no permitirian el
completar las obras de construccién del canal de Percon. Ante esta situacién se
procedio a realizar una serie de estudios dirigidos a aclarar la no viabilidad del
proyecto del PLA sin la relocalizacién del Canal de Percon.

Como parte de esta evaluacién se prepararon dos informes primordiales, el primero
aclaraba la viabilidad hidraulica del Canal Pluvial de Percon, esto se hizo mediante
un estudio hidrolégico de los impactos del Canal sobre area de Percon y la Playa de
Ponce. El segundo es un estudio de alternativas analizadas durante la concepcién
del proyecto y las razones que llevaron a la alternativa seleccionada para el Canal
Percon.

La presentacion de estos estudios permitié al COE un analisis mas completo del
proyecto y su no oposicion al desarrollo del Canal Percon.
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